

**PROGRAMAÇÃO DIÁRIA JANEIRO/ 2018**

**1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS**

LOCAL	BAIRRO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO	PROGRAMA	SERVIÇO
<i>Est. São Francisco/ Terminal de Integração</i>	<i>São Francisco</i>	<i>Ney</i>	<i>Tecnólogo Gutemberg</i>	<i>Manutenção Viária</i>	<i>Operação Tapa Buracos</i>
<i>Av. dos Ipês</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>Edu</i>	<i>Tecnólogo Gutemberg</i>		
<i>Av. 25 de Dezembro Ruas São Francisco, Meire Alves, 12 de Junho, 1º de Maio, da Família e Rio Branco Quartel do CGMAC*</i>	<i>Tancredo Neves Centro</i>	<i>Pacola</i>	<i>Tecnólogo Gutemberg</i>		
<i>Rua S4 Est. do Calafate</i>	<i>Tucumã Betel/LBA</i>	<i>Leivinha</i>	<i>Engenheiro Humberto</i>		
<i>Rua 07 de Setembro</i>	<i>Eldorado</i>	<i>Sérgio</i>	<i>Engenheiro Humberto</i>		
<i>Ruas Cruzeiro do Sul Maria das Dores e Almino Alves*</i>	<i>Esperança III</i>	<i>Fábio</i>	<i>Tecnólogo João Vieira</i>		
<i>Rua Franco Silva</i>	<i>Cidade do povo</i>	<i>Carlos Campos</i>	<i>Engenheiro Abdel e Tecnólogo Antônio</i>		
		<i>Ronaleudo</i>			
<i>Ruas Adalberto Aragão, 03 de Agosto 16 de Julho, Tom Roque, 07 de Dezembro e 05 de Junho</i>	<i>Lot. São Sebastião</i>	<i>Tadeu</i>	<i>Engenheiro Abdel</i>		
<i>Ruas Joaquim Macedo/12 de Outubro</i>	<i>Placas</i>	<i>Pedro</i>	<i>Tecnólogo João Vieira</i>		

**2. EQUIPES DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, MEIO FIO, SARJETA, PV E BL.**

LOCAL	BAIRRO	ENCARREGADO	RESP. TÉCNICO	PROGRAMA	SERVIÇO
<i>Rua Airton Sena * Est. do Amapá</i>	<i>Belo Jardim II Amapá</i>	<i>Milton</i>	<i>Engenheiro Abdel</i>	<i>Manutenção de Terraplanagem</i>	<i>Terraplanagem/Tapa Buarco</i>
<i>Rua da Fazenda Trav. Maria Amélia*</i>	<i>Montanhês Capoeira</i>	<i>Bola</i>	<i>Engenheiro João Lisboa</i>	<i>Manutenção Drenagem</i>	<i>Drenagem</i>

Obs: "eventualmente poderão ocorrer modificações nesta programação"

\* **Emergência**

\* **Depasa**

**Rio Branco/AC, 25 de Janeiro de 2018**