

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA MARÇO / 2019

1. EQUIPES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PROGRAMA MANUTENÇÃO VIÁRIA)

| LOCAL | BAIRRO | ENCARREGADO | RESP. TÉCNICO | Serviço | Operação Tapa Buraco |
|--|--------------|-------------------|------------------|---------|----------------------|
| *Ramal do Benfica | Vila Acre | Eduilson | Tec. João Vieira | | |
| *Est. Do Calafate | São Miguel | Nildomar | | | |
| **Rua Tião Natureza | Palheral | Sérgio | | | |
| *Av. Ceará | Tangará | Cliciano | Tec. Arnaldo | | |
| *Ruas 1º de Maio e Pereira Passos (Acesso à Régua Linimétrica) | 06 de Agosto | Francisco Saraiva | | | |
| *Rua Baguari | Taquari | Ap. Manoel | | | |
| *Rua 26 de Junho | Boa União | Pedro | | | |
| ***Est. Da Sobral | Sobral | Tadeu/Milton | | | |

2. EQUIPE DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, MEIO FIO, SARJETA, PV E BL. (PROGRAMA MANUTENÇÃO VIÁRIA)

| LOCAL | BAIRRO | ENCARREGADO | RESP. TÉCNICO | Serviço | Drenagem PEAD |
|--------------|---------------|--------------------------|---------------|---------|---------------|
| ***Rua Galha | Lot. Andirá | Luciano | Eng. Abdel | | |
| **Rua Plutão | Morada Do Sol | Edvan/Francisco S. Gomes | | | |

Obs: “eventualmente poderão ocorrer modificações nesta programação”

- * Transporte Coletivo Urbano
- ** Emergência/Drenagens
- ***Contrato
- ****Estruturantes/Principais

Rio Branco/AC, 12 de março de 2019